

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. /2015

Privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie pentru restituirea avansului nr. 59/25.03.2014 emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - IFN

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei din care rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind prelungirii Scrisorii de Garantie pentru restituirea avansului nr. 59/25.03.2014 emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - IFN pentru proiectul Proiectare si executie obiectiv **"REFACERE SI MODERNIZARE DC 156 DIN DN 2F SPRE SAT VALEA MARE"** COMUNA IVANESTI, JUDETUL VASLUI, raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivanesti si raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

- Contractul de finantare nr.C322D011113900002/18.04.2012 si actele aditionale ulterioare la Contractul de Finantare nr. C322D011113900002/18.04.2012.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.(2) lit."b" si lit."e", alin.(4) lit."d", art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara;

Consiliul Local al comunei Ivanesti, judetul Vaslui;

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului nr. 59 din data de 25.03.2014, emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, pentru o perioada de 6 luni, pana la data de **18.10.2015**, in suma de **632.500,00 lei**, reprezentand **110%** din valoarea avansului in suma de **575.000,00 lei**, in vederea implementarii proiectului **„Refacere și modernizare DC 156 din DN 2F spre sat Valea Mare”**, in baza contractului de finantare nr.**C322D011113900002** din **18.04.2012** si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.2. Se desemneaza domnul Novac Vasile, primarul comunei Ivanesti, prin compartimentul financiar contabil sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Un exemplar de pe prezenta se va comunica, prin grija secretarului comunei, la :

- Institutia Prefectului – judetul Vaslui;
- Primarul comunei Ivanesti;
- FNGC IMM S.A – IFN;
- Se va afisa.

Ivanesti, 22.01.2015

Pesedinte de sedinta,
Consilier,
Panfir Sandu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
jrs. Cozma Ovidiu



C1.6.1- Măsurile 125 , 322

ACT ADIȚIONAL NR. 4/.....15.01.2015

LA CONTRACTUL Nr. C 322D011113900002/18.04.2012

**PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România (în urma reorganizării **AGENTIEI DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT – România** conform **O.U.G. nr. 41/2014**), cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. **40-21.402.27.50**/ Fax: **40-21.315.67.79**; email: **cabinet@afir.info**, reprezentată legal de **David Eugen POPESCU**, în funcția de Director General, prin mandatar **Ficu ANGHEL. – Director General Adjunct al Centrului Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est** în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Si

COMUNA IVANESTI, autorizat la data de **06.08.1993**, Cod de identificare fiscala **4446627**, cu sediul in sat Ivanesti, comuna Ivanesti, judetul Vaslui, cod postal **737300**, tel. **0761/103580**, **0235/340506**, fax. **0235/340575**, e-mail: **ivanesti_vs@yahoo.com**, cod **RO246223731**, reprezentata prin **NOVAC Vasile**, în funcția de **PRIMAR**, identificat prin **B.I/C.I/PASS** seria **VS Nr. 354292**, **CNP 1701023370011** in calitate de **Beneficiar** pe de alta parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

I. Avand in vedere Art.9 – Amendament la Contract si Art.12 – Modificarea duratei de executie a Contractului de Finantare din Anexa I - Prevederi generale la Contractului **C 322D011113900002/18.04.2012** aferent proiectului cu titlul „**Refacere si modernizare DC 156 din DN 2F spre sat Valea Mare**” prevederile contractuale sunt completate si modificate prin prezentul Act Aditiional, in baza Notei explicative nr. 3235/30.09.2014 , a Memoriului justificativ si a documentelor anexate, inregistrate la CRFIR 1 NORD EST IASI cu nr. **17.123/03.10.2014** , prin care se solicita **aprobarea prelungirii duratei de executie pina la 33 de luni de la semnarea contractului de finantare, respectiv 18.01.2015, adaptarea ofertei la PTH cu majorarea cheltuielilor neeligibile , conform Rapoartelor de analiza a cererii de amendare a contractului de finantare - partea I si a II-a, emise de CRFIR 1 NE Iasi SIBA cu nr. 2257/07.11.2014 si nr. 3328/19.12.2014** , si cu actualizarea clauzelor contractuale art.2, art.4 din contractul cadru de finantare, art. 9 alin.(1), art. 18 alin. 1 din Anexa I – Prevederi generale si Anexa II – Panouri, placute si autocolante informative privind finantarea proiectelor prin PNDR) in conformitate cu



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

București, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; Tel.: (004)021-402.27.50, Fax: (004)021-315.67.79

E-mail :cabinet@afir.ro;Web:www.afir.ro



finantare, art. 9 alin.(1), art. 18 alin. 1 din Anexa I – Prevederi generale si Anexa II – Panouri, placute si autocolante informative privind finantarea proiectelor prin PNDR) in conformitate cu Instructiunea de lucru FEADR nr. 301 de modificare si completare a Manualului de procedura privind contractarea fondurilor (versiunea 27), aprobată prin Ordinul MADR nr. 1.842/28.11.2014, după cum urmează :

1. Articolul 2 – Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului. Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare, se modifica astfel:

2(1.1) *Durata de executie și de valabilitate* a prezentului contract începe la data semnării acestuia de către ambele părți.

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de **33 luni, respectiv pana la 18.01.2015** si reprezinta termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de executie a Contractului de Finanțare cuprinde durata de realizare a investitiei si implementarea proiectului (inclusiv derularea procedurii de achizitii) la care se adauga termenul de maxim **90 de zile calendaristice** pentru efectuarea ultimei platii.

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului cuprinde durata de desfasurare a procedurii de achizitii conform prevederilor art. 3(4) si art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adauga durata de realizare/execuție efectivă a investitiei/proiectului, conform mentiunii din cererea de finantare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus pana la data de, daca este cazul).

2(1.2) Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maxim 24 luni pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj și/sau adaptarea la standarde.

2(1.3) Prin excepție de la prevederile art. 2(1.2), durata de execuție a prezentului contract este de maxim 12 luni, pentru proiectele de investiții care includ achiziții simple de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum și a altor mijloace de transport care nu sunt achiziționate prin leasing financiar.

2(2) Durata inițială de executie a contractului prevazuta la alineatul 1 poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita **31 decembrie 2015**.

2(3) Pentru proiectele care prevad **mai multe tipuri de investitii**, inclusiv adaptarea la standardele comunitare, iar termenul de gratie impus de standarde este in interiorul duratei maxime de executie, prevazut la art. 2(1), beneficiarul **poate** solicita prelungirea duratei inițiale de executie a contractului, fara a afecta termenul/termenele de implementare a standardului/standardelor.

2(4) Durata de valabilitate a contractului de finanțare este de 5 ani începând cu data semnării acestuia de către ambele părți și este formată din durata de execuție și durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanțare este de minim 2 ani și se calculează de la data ultimei plăți efectuată de către Autoritatea Contractantă.

Durata de valabilitate a contractului de finanțare pentru măsura XS si N578 este formată din durata de execuție și durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanțare este de 5 ani și se calculează de la data ultimei plăți efectuată de către Autoritatea Contractantă.

2(5) În cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generale, părțile pot conveni prin Act Adițional, ulterior efectuării ultimei plăți, prelungirea duratei de valabilitate și a duratei de monitorizare a contractului de finanțare.



2. Se avizează oferta adaptată la PTH cu aprobarea modificărilor tehnice și financiare menționate în fișa de avizare PTH emisă cu nr. 948/12.09.2014.

3. **Articolul 9 – Amendament la Contract, din Anexa I – Prevederi generale, alineatul 9(1) se modifică astfel:**

9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv.

Prin derogare, în cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generale, părțile pot conveni prin Act Adițional, ulterior efectuării ultimei plăți, prelungirea duratei de valabilitate și a duratei de monitorizare a contractului de finanțare.

4. **Articolul 18 - Forță majoră din Anexa I – Prevederi generale, alineatul 18 (1) se modifică astfel :**

18(1) Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

Pot constitui cauze de forță majoră calamitățile naturale cum ar fi: cutremure, inundații, alunecări de teren, război, revoluție, embargou etc.

Nu constituie forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți

Pot constitui cauză de forță majoră decesul beneficiarului precum și incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului, în situația imposibilității dovedite de preluare a investiției de către succesorii în drepturi.

5. **Bugetul prezentului act adițional modifică bugetul indicativ Anexa III la contractul de finanțare prin majorarea valorii neeligibile de la 283.918,00 (două sute optzeci și trei mii nouă sute optzeci și zece) lei la 547.253,00 (cinci sute patruzeci și șapte mii două sute optzeci și trei mii nouă sute cincizeci și trei) lei și a TVA-ului proiectului de la 274.395,00 (două sute șaptezeci și patru mii trei sute nouăzeci și cinci) lei la 326.331,00 (trei sute douăzeci și șase mii trei sute treizeci și unu) lei.**

6. **Anexa II – Panouri, placute și autocolante informative privind finanțarea proiectelor prin PNDR**

Noua versiune a Anexei II - Panouri, placute și autocolante informative privind finanțarea proiectelor prin PNDR este atașată la acest act adițional

II. Prezentul Act Adițional, Bugetul indicativ și Rapoartele de analiză fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

III. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

IV. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.



Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

Nume/prenume

NOVAC Vasile

Semnătura

Data 15/01/2015

Director Economic/Contabil Sef

Nume/prenume

TRIO VASILE

Semnătura

Data 15/01/2015

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR 1 Nord-Est

Nume/prenume

ANGHEL Ficu

Semnătura

Data 15/01/2015

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume

ANGHEL FICU

Semnătura

Data 14 luna 01 anul 2015

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/prenume

Semnătura

Data 14/01/2015

Director CRFIR 1 Nord-Est

Nume/prenume

PĂDURARU Laurențiu Bogdan

Semnătura

Data 13/01/2015



MINISTERUL AGRICULTURII
SI DEZVOLTARII RURALE

Agencia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale

AGENCIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

ANEXA III- CONTRACT DE FINANȚARE ACT ADIȚIONAL NR 4



STAMPILA
BENEFICIAR

Denumire solicitant: Comuna IVANESTI

Cod de inregistrare fiscala: 4446627

Titlu proiect: „Proiect integrat: „Refacere si modernizare DC 156 din DN 2F spre sat Valea Mare”

Contract de finantare nr.: C413322b11213900002/18.04.2012

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Total Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului	0	0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:	61.000	4.632	65.632
3.1 Studii de teren	0	0	0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000	0	5.000
3.3 Proiectare si inginerie	29.000	0	29.000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie		4.632	4.632
3.5 Consultanta	18.000	0	18.000
3.6 Asistenta tehnica	9.000	0	9.000
Verificare incadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:	991.676	211.399	1.203.075
Constructii si lucrari de interventii - total, din care:	991.676	211.399	1.203.075
4.1 Constructii si instalatii	991.676	211.399	1.203.075
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)	0	0	0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice	0	0	0
4.5 Dotari	0	0	0
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	98.939	4.891	103.830
5.1 Organizare de santier	0	0	0
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe	7.933	4.891	12.824
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	91.006		91.006
Procent cheltuieli diverse si neprevazute		0	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice si teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	1.151.615	220.922	1.372.537
Verificare actualizare	actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	1.151.615	220.922	1.372.537
Valoare TVA		326.331	326.331
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		1.698.868	
VALOAREA PROIECTULUI	Curs EURO		02.04.2012
	RON	EUR	4,3823
VALOARE TOTALA	1.698.868	387.666	
VALOARE ELIGIBILA	1.151.615	159.188	
VALOARE NEELIGIBILA	547.253	124.878	

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)	1.151.615		1.151.615
Surse proprii, din care:	0	547.253	547.253
2.1- Buget local	0	547.253	547.253
2.2 - Credite bancare	0	0	0
TOTAL PROIECT	1.151.615	547.253	1.698.868
Procent contributie publica	100,00%		
Avans solicitat	575.000		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	49,93%	Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public	



NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

*Disponibila pe site Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Numărul contractului de finantare:	C322D011113900002 / 18.04.2012
Titlul proiectului:	REFACERE SI MODERNIZARE DC 156 DIN DN2F SPRE SAT VALEA MARE
Numele beneficiarului:	COMUNA IVANESTI
Numele Responsabilului legal:	NOVAC VASILE

	Contractul original 18.04.2012	Act aditional nr. 1	Act aditional nr.2	Act aditional nr.4	Act aditional nr. 5 propus
Bugetul (RON)	1.204.488 LEI	1.204.488 LEI	1.204.488 LEI	1.151.615 LEI	1.151.615 LEI
Durata	33 luni	33 luni	33 luni	36 luni	42 luni
Data expirării	18.01.2015	18.01.2015	18.01.2015	18.04.2015	18.10.2015

Obiectivul contractului	Acordarea finantarii nerambursabile de catre APDRP pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare nr. F322D011113900002 pentru proiectul Refacere si modernizare DC156 din DN 2F spre sat Valea Mare
-------------------------	---

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
**AGENȚIA PENTRU
 FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE**
 -AFIR-
 CRFIR 1 NORD-EST
 Nr. 671 din 15 Ian 2015

Informații de bază

In data de 18.04.2012 s-a semnat contractul nr.C322D01111390002 pentru refacerea si modernizare de drumuri comunale.La data de 01.10.2012 s-a semnat actul aditional nr.1 prin care s-a aprobat , decontarea TVA si modificarea avansului la 50%. La data de 02.04.2013 s-a semnat actul aditional nr. 2 privind prelungirea perioadei de achizitii si avizare a acestora pina la data de 18.10.2013. In data de 14.03.2014 s-a semnat actul aditional nr. 3 privind stabilirea bugetului final eligibil al proiectului in suma de 1.151.615 lei si decontarea TVA in suma de maxim 273.284 lei.

In data de 24.02.2014 , TREZORERIA VASLUI a comunicat lista conturilor deschise pentru Comuna Ivanesti pentru derularea acestui proiect cu finantare FEADR. Prin NOTIFICAREA transmisa de APDRP-OJPDRP Vaslui, s-au aprobat conturile deschise pentru Comuna Ivanesti pentru derularea acestui proiect cu finantare FEADR, pentru anul 2014 si anii anteriori.

In data de 15.01.2015 s-a semnat actul aditional nr. 4 privind aprobarea proiectului tehnic si ofertei adaptate, a bugetului final neeligibil si prelungirea perioadei de implementare pina la 18.01.2015.

Prin contractul de finantare si actul aditional nr. 4 , s-a stabilit ca data limita pentru depunerea ultimei cereri de plata sa fie 18.01.2015 . Lucrarile nu s-au putut finaliza pina la aceasta data , avind in vedere necesitatea executarii unui volum mult mai mare de lucrari , rezultat din proiectul tehnic fata de S.F. Deasemenea, perioada de timp friguos a facut imposibila desfasurarea activitatii , incepind cu data de 15.11.2014, data la care am fost nevoiti sa dispunem sistarea lucrarilor.

La data sistarii lucrarilor, acestea erau realizate in procent de aproximativ 70% din volumul total de lucrari prevazut in Proiectul tehnic.

Deoarece nu exista posibilitatea obiectiva de a respecta termenul de implementare stabilit prin ultimul act aditional, Comuna Ivanesti solicita prelungirea pina la 39 luni a duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului, respectiv prelungirea pina la 42 luni a duratei de executie a contractului de finantare, cu plata penalitatii stabilite de CRFIR.

Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)	Prin prezenta se solicita semnarea unui act adițional privind : - prelungirea de la 33 de luni la 39 de luni a duratei de realizare a investiției și implementare a proiectului, urmînd ca ultima cerere de plată să se depună pe 18.07.2015.	
Semnătura reprezentantului legal	Semnătura	Data 15.01.2015

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr.4 propus	Bugetul revizuit

BENEFICIAR

Nume și prenume : COMUNA IVANESTI

Reprezentant legal: NOVAC VASILE

Semnătura _____

Stampila

Data: 15.01.2015



NR.101 din 15.01.2015

MEMORIUL JUSTIFICATIV

Catre: AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Avind in vedere acordarea finantarii nerambursabile de catre APDRP pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare nr.F322D011113900002 pentru proiectul Refacere si modernizare DC 156 din DN 2F spre sat Valea Mare, precizam urmatoarele:

In data de 18.04.2012 s-a semnat contractul nr.C322D01111390002 pentru refacerea si modernizare de drumuri comunale.La data de 01.10.2012 s-a semnat actul aditional nr.1 prin care s-a aprobat , decontarea TVA si modificarea avansului la 50%. La data de 02.04.2013 s-a semnat actul aditional nr. 2 privind prelungirea perioadei de achizitii si avizare a acestora pina la data de 18.10.2013. In data de 14.03.2014 s-a semnat actul aditional nr. 3 privind stabilirea bugetului final eligibil al proiectului in suma de 1.151.615 lei si decontarea TVA in suma de maxim 273.284 lei.

In data de 24.02.2014 , TREZORERIA VASLUI a comunicat lista conturilor deschise pentru Comuna Ivanesti pentru derularea acestui proiect cu finantare FEADR. Prin NOTIFICAREA transmisa de APDRP-OJPDRP Vaslui, s-au aprobat conturile deschise pentru Comuna Ivanesti pentru derularea acestui proiect cu finantare FEADR, pentru anul 2014 si anii anteriori.

In data de 15.01.2015 s-a semnat actul aditional nr. 4 privind aprobarea proiectului tehnic si ofertei adaptate, a bugetului final neeligibil si prelungirea perioadei de implementare pina la 18.01.2015.

Prin contractul de finantare si actul aditional nr. 4 , s-a stabilit ca data limita pentru depunerea ultimei cereri de plata sa fie 18.01.2015 . Lucrarile nu s-au putut finaliza pina la aceasta data , avind in vedere necesitatea executarii unui volum mult mai mare de lucrari , rezultat din proiectul tehnic fata de S.F. Deasemenea, perioada

de timp frigos a facut imposibila desfasurarea activitatii , incepind cu data de 15.11.2014, data la care am fost nevoiti sa dispunem sistarea lucrarilor.

La data sistarii lucrarilor, acestea erau realizate in procent de aproximativ 70% din volumul total de lucrari prevazut in Proiectul tehnic.

Deoarece nu exista posibilitatea obiectiva de a respecta termenul de implementare stabilit prin ultimul act aditional, Comuna Ivanesti solicita prelungirea pina la 39 luni a duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului, respectiv prelungirea pina la 42 luni a duratei de executie a contractului de finantare, cu plata penalitatii stabilite de CRFIR.

Prin prezenta se solicita semnarea unui act aditional privind :

- prelungirea de la 33 de luni la 39 de luni a duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului, urmind ca ultima cerere de plata sa se depuna pe 18.07.2015.

Reprezentat legal

Primar: NOVAC VASILE



5

MUNA IVANESTI	GRAFIC IMPLEMENTARE									
	2012-2014	2014			2015			2015		
		apr	may	jun	oct	nov	dec	ian	feb	mar
sare achizitii	1 24		25	26-30	30	31	32	33		
nsultanta										
iectare		29000					2500			
cutie modernizare drum					300000	600000	91676			
igentie santier					2000	2000	2500			
e taxe, avize, acorduri							5000			
erse si neprevazute						91006				
punere DCP										
mire bani APDRP								1.151.615		

	2015			
	feb	mar	apr	may
sare achizitii	34	35	36	
nsultanta				
iectare				
ecutie modernizare drum				
igentie santier				
te taxe, avize, acorduri				
erse si neprevazute				
punere DCP				
mire bani APDRP			1151615	

REPREZANTANT LEGAL
NOVAC VASILE



MUNA IVANESTI	GRAFIC IMPLEMENTARE										PROPUS
	2012-2014	2014			2015			2015			
		1 24	25	26-30	31	32	33-38		39		
osare achizitii											
nsultanta											
iectare											
ecutie modernizare drum											
igentie santier											
e taxe, avize, acorduri											
erse si neprevazute											
punere DCP											
mire bani APDRP											

	2015					
	aug	sep	oct	aug	sep	oct
	40	41	42			
usare achizitii						
nsultanta						
piectare						
ecutie modernizare drum						
igentie santier						
e taxe, avize, acorduri						
erse si neprevazute						
ounere DCP						
mire bani APDRP			1151615			

REPREZENTANT LEGAL
NOVAC VASILE



2

